Zał. nr 5 do ZW 13/2019
Załącznik  nr …  do programu studiów 

	WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania … / STUDIUM……………… 

KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w języku polskim …..Wprowadzenie do zarządzania projektami      

                                                  informatycznymi

Nazwa w języku angielskim …Introduction to Software Project Management

Kierunek studiów (jeśli dotyczy): …Informatyka stosowana   

Specjalność (jeśli dotyczy): ……………………..

Stopień studiów i forma:
I / II stopień*, stacjonarna / niestacjonarna*

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Kod przedmiotu

…………….

Grupa kursów                      TAK / NIE*

	


	
	Wykład
	Ćwiczenia
	Laboratorium
	Projekt
	Seminarium

	Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)
	15
	
	30
	
	15

	Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)
	30
	
	60
	
	30

	Forma zaliczenia
	Egzamin / zaliczenie na ocenę*
	Egzamin / zaliczenie na ocenę* 
	Egzamin / zaliczenie na ocenę*
	Egzamin / zaliczenie na ocenę*
	Egzamin / zaliczenie na ocenę*

	Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)
	X
	
	
	
	

	Liczba punktów ECTS
	4
	
	
	
	

	w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom 
o charakterze praktycznym (P)
	2
	
	
	
	

	w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu  (BK)
	2,4
	
	
	
	


*niepotrzebne skreślić

	WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Student powinien wykazywać znajomość treści podawanej w kursie inżynierii oprogramowania  (tzn. wykazuje znajomość modeli cyklu życia oprogramowania i znajomość metodyk wytwarzania oprogramowania: tradycyjne, zwinne).



\
	CELE PRZEDMIOTU

C1 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z planowaniem i harmonogramowaniem przedsięwzięcia, poznanie ról i odpowiedzialności kluczowych członków przedsięwzięcia oraz przygotowanie do planowania przedsięwzięcia inżynierskiego (dla projektów programistycznych).

C2
Wyrobienie umiejętności opracowania dokumentacji zarządczej, praktycznego stosowania narzędzi wspierających zarządzanie projektem informatycznym.



	PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z zakresu wiedzy:

PEK_W01 zna podstawowe etapy cyklu życia projektu; zna kluczowe komponenty planu projektu

PEK_W02 wykazuje  znajomość podstawowych zagadnień związanych z planowaniem, harmonogramowaniem i szacowaniem kosztów przedsięwzięcia;  rozumie odpowiedzialności kluczowych członków przedsięwzięcia i posiada znajomość ról w przedsięwzięciu 

PEK_W03 wykazuje wiedzę z zakresu monitorowania postępu i zapewnienia jakości w przedsięwzięciu

Z zakresu umiejętności:

PEK_U01 potrafi przygotować kartę projektu

PEK_U02 umie zaplanować prace i zadania/zasoby konieczne  do realizacji przedsięwzięcia

PEK_U03 umie dokonać wyboru metody i przeprowadzić z jej pomocą szacowanie kosztów przedsięwzięcia

PEK_U04 potrafi przeanalizować i zaraportować postęp realizacji przedsięwzięcia

PEK_U05 wykazuje umiejętność przygotowania prezentacji i wykonania opracowania na podany temat, korzystając z literatury polskiej i angielsko-języcznej 

Z zakresu kompetencji społecznych:
PEK_K01

PEK_K02


	TREŚCI PROGRAMOWE

	Forma zajęć - wykład
	Liczba godzin 

	Wy1
	Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Opis programu kursu, organizacji zajęć i zasad zaliczania. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsięwzięciem. 
	1

	Wy2
	Metody planowania i harmonogramowania przedsięwzięcia  w metodykach tradycyjnych.
	2

	Wy3
	Metody planowania i harmonogramowania przedsięwzięcia  w metodykach zwinnych
	2

	Wy4
	 Zasoby projektu; zespół w przedsięwzięciu
	2

	Wy5
	Techniki szacowania kosztów przedsięwzięcia. 
	3

	Wy6
	Nadzorowanie implementacji. Zapewnienie jakości procesów i produktów informatycznych. Narzędzia informatyczne do zarządzania przedsięwzięciem.
	2

	
	Przegląd metodyk zarządzania projektami informatycznymi
	2

	Wy8
	Kolokwium 
	1

	
	Suma godzin
	15


	Forma zajęć - ćwiczenia
	Liczba godzin

	Ćw1
	
	

	Ćw2
	
	

	Ćw3
	
	

	Ćw4
	
	

	..
	
	

	
	Suma godzin
	


	Forma zajęć - laboratorium
	Liczba godzin

	La1
	Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie zakresu i zasad oceny. Zapoznanie studentów z zasadami bhp. 
	2

	La2
	Zapoznanie się z oprogramowaniem do zarządzania projektami
	2

	La3
	Definiowanie karty projektu . 
	2

	La4-5
	Planowanie przedsięwzięcia - podejście tradycyjne 
	4

	La6-7
	Planowanie przedsięwzięcia - podejście zwinne
	4

	La8-9
	Przydział zasobów. Szacowanie kosztów stałych i kosztów personelu
	6

	La10-11
	Śledzenie postępów met. Earned value i burndown charts
	4

	La12-13
	Przeplanowanie  projektu. Ocena sukcesu projektu
	4

	La14
	Dyskusja i prezentacja wyników. 
	2

	
	Suma godzin
	30


	Forma zajęć - projekt
	Liczba godzin

	Pr1
	
	

	Pr2
	
	

	Pr3
	
	

	Pr4
	
	

	…
	
	

	
	Suma godzin
	


	Forma zajęć - seminarium
	Liczba godzin

	Se 1
	Seminarium wprowadzające. Przydział tematów.
	1

	Se 2
	Konceptualizacja i inicjowanie projektu; Opracowanie Karty Projektu
	2

	Se 3
	Opracowanie planu i harmonogramu; problemy zasobów w projekcie
	4

	Se 4
	Aspekt zasobów ludzkich w projekcie
	2

	Se 5
	Monitorowanie postępu; nadzorowanie projektu i raportowanie
	2

	Se 6
	Jakość oprogramowania
	2

	Se 7
	Metodyki zarządzania projektami: zwinne i tradycyjne
	2

	
	Suma godzin
	15


	 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

	N1. 
Wykład informacyjny, wspierany prezentacjami multimedialnymi.

N2.
Przykłady dokumentacji zarządczej dla przedsięwzięcia, przygotowanej zgodnie z  

            udostępnionymi  szablonami dokumentów.

N3.
Oprogramowanie do wspierania zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania.

N4. 
System e-learningowy używany do publikacji materiałów dydaktycznych i ogłoszeń, 
zbierania i oceny prac studenckich.


OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
	Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru)
	Numer efektu uczenia się
	Sposób oceny osiągnięcia efektu uczenia się

	F1 – ocena końcowa z wykładu
	PEK_W01-PEK_W03

	Kolokwium - test pisemny sprawdzający wiedzę z zakresu wykładu. Z testu przyznawana jest ocena pozytywna, jeżeli student zdobędzie przynajmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

	F21
	PEK_U01
	Sprawdzenie kompletności i zgodności z szablonem  przedstawionej przez studenta 1-szej części dokumentacji projektowej (wizja projektu). Skala punktowa (max. 15% sumy punktów z labor.) lub tradycyjna.

	F22
	PEK_U01, PEK_U02,

PEK_K01
	Sprawdzenie spójności, kompletności, zgodności ze wstępną wizją przedsięwzięcia 2-giej części dokumentacji (specyfikacja planów, ocena ryzyka). Skala punktowa (max. 40% sumy punktów z labor.) lub tradycyjna.

	F23
	PEK_U01, PEK_U03
	Sprawdzenie kompletności i zgodności z poprzednimi dokumentami projektowymi szacowania zasobów i kosztów projektu. Skala punktowa (max. 30% sumy punktów z labor.) lub tradycyjna.

	F24
	PEK_U04,

	Sprawdzenie poprawności i zgodności z poprzednimi fazami 4-tej części dokumentacji projektu (monitorowanie, ocena postępu). Skala punktowa (max. 15% sumy punktów) z labor. lub tradycyjna.

	F2 – ocena końcowa z laboratorium
	
	Ocena wyznaczona na podstawie sumy punktów z ocen formujących F21…F24 zgodnie z formułą:

< 40% punktów ( ndst.

<40%, 50%) ( dst

<50%, 60%) ( dst+

<60%, 70%) ( db

<70%, 80%) ( db+

<80%, 90%) ( bdb

>90% ( cel

	F3
	PEK_U05
	Ocena wyznaczona na podstawie przygotowanej prezentacji (skala punktowa (max. 85% sumy punktów lub tradycyjna) i uczestnictwa w dyskusji podczas seminariów (skala punktowa (max. 15% sumy  punktów lub tradycyjna)

	P                                                                         Ocena wyznaczona na podstawie średniej ważonej:

                                                                                   0,4* F1 + 0,4 * F2 + 0,2 * F3


	LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

	literatura PODSTAWOWA:

[1] Cobb Ch., Zrozumieć Agile Project Management- Równowaga kontroli i elastyczności, APN Promise Warszawa 2012

[2] Chatfield C., Johnson T., MS Project 2013 - Krok po kroku, APN Promise, Warszawa 2013

[3] Schwaber K., Sprawne zarządzanie projektami metodą Scrum. APN Promise, Warszawa, 2005

[4]Żmigrodzki M., Zarządzanie projektami dla początkujących, Wyd. II Helion 2018.

 [5] Microsoft Project 2016. 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] 
Materiały przygotowane przez prowadzącego kurs.

[2] PMBOK® Guide: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition, 2012

[3] Prince2 (materiały z Internetu)
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